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SISSEJUHATUS 
 
Rahvusliku ehituse eriala lõputööks ehitasin suitsusauna Keskpaiga (endine Andersi) talule 
Ruhnu saarel. Käesolevas kirjeldan projekti käiku erinevates etappides alates esimestest 
plaanidest kuni selleni, mis ja kuidas 2017. mai keskpaigaks valmis. Püstitatud said kõik 
põhilised tarindid vundamendist katusekatteni. Lõputöösse ei mahtunud huvipakkuvaimana 
kastkerise ehitamise kirjeldus, vähemtähtsatena ka põrandad, laed, viilulaudis ja räästaalune 
terrass. Esialgseks plaaniks oli ehitada piirkonnale võimalikult iseloomulik suitsusaun. 
Tulemuseks sai aga mõnede Ruhnu arhitektuurile omaste joontega moodsama välisilmega 
ehitis. Esmase visiooni ja teostunud tulemuse vaheline erinevus mulle tuska ei valmista; 
vastupidi, kuna kõike looduses evolutsiooniliselt muunduvat iseloomustab loomingulisus ja 
sellega seotud ettenägematud lahendused, mis kõige ilmekamalt tulevad esile just 
inimtegevusega seonduvalt, siis võtsin oludest ja uutest mõtetest lähtuvaid projektimuudatusi 
rahulikult ja rahulolevalt. Paindlik projektijuhtimine iseloomustab rohkem ka traditsioonilist 
pärandehitust võrrelduna kaasaegse reglementeeritud ehitustegevusega, mis võib mõningatel 
juhtudel võtta hoomamatud bürokraatlikud mõõtmed.  
Projekti käigus kasutasin stuudiumi vältel omandatud oskusi ja teadmisi ning sain võrreldavas 
osas uusi kogemusi. Loodan, et pärandehitusest huvitatud saavad sellest tööst inspiratsiooni ja 
leiavad mõnegi uue võimaliku ehituslahenduse. 
Kõik töös kasutatavad joonised ja fotod on autorilt, kui pole märgitud teisiti. 
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1. RUHNU ARHITEKTUURIST JA SAUNADEST 
 
Ruhnu saart on juba tuhatkond aastat asustanud Rootsi juurtega kultuurikandjad, kelle 
suhtelises isolatsioonis arenenud keel, kultuur ja ehitustavad erinevad märgatavalt muude Eesti 
rannarootslaste omadest, rääkimata päris-rootslastest. 
Ruhnu asustus on tiheda sumbkülana koondunud saare keskossa, kus enne teist ilmasõda oli 
ligi 30 talu, milles ligi 300 inimest suurperedena elasid. Enamik taludest on aja jooksul 
poolitatud nii, et pikkmaja on pikuti jagatud kahe perekonna vahel, kummalgi oma poole õue 
peal vajalikud kõrvalhooned. Talud olid enne 1930. aasta maakorraldust loominguliselt veetud 
ümarate piirjoontega, mida tähistas lattidega kõrgendatud kiviaed. Samuti puudusid enne 
maareformi talude vahel konkreetsed teed. Kiviaedadest väljaspool songerdasid sead ja muud 
elajad; taluõued, mida ilmestasid (vilja)puud ja pikkade ritvadega humalaaed, hoiti puhtana. 
Kuna põhjavesi oli suhteliselt madalal ja liivane pinnas kerge kaevata, siis oli taludel 
logistilistel põhjustel sageli mitu salvkaevu. Talu piirides asusid kõrvalhoonetena aidad 
(erinevate ruumidena kasutusel magamisait, riideait, kala- ja lihaait ning (vilja)ait), kanala, 
sigala, laut-lambalaut, tall, puutöökoda, heinaküün. Tuulikud, sepikojad ja saunad asusid talu 
piiriidest väljas ja olid mitme pere peale ühiskasutuses. 
Ruhnus ehitati valdavalt rõhtpalkhooneid, milles nurgaseotistena kasutati järsknurkades 
kalasabatappi ja pikknurkadest järsknurka; mitmed kõrvalhooned (ka saunad) on üles raiutud 
lõhestatud või saetud poolpalkidest. Katusekonstruktsioonidest oli levinud kelpkatus, natuke 
hilisemalt kõrvalhoonetel ka viilkatus. Viimasel juhul on viilud laotud palkidest ja katust toetab 
pärlin-konstruktsioon. Tähelepanuväärseim katusetarindite juures on, et sarikapaar pole 
ühendatud pennidega; seda isegi suurte silletega pikkmajade juures. Mõne hoone juures on 
märgata, et sarikad on ülemise palgivöö seinast välja surunud, kuid enamike hoonete juures 
pole kahjustusi näha. Tõenäoliselt hoiavad ülemist vööd koos hoolikalt tapitud laetalad ja 
salapulgad. Ka on vanade fotode järgi hinnates õlgkatused olnud suhteliselt õhukesed. Ometi 
arvestades lume- ja tuulekoormust, tundub pennide puudumine olevat riskantne avantürism. 
Pennideta sarikad Ruhnu näitel võiks olla eraldi uurimistöö teema. Katusekattena on olnud 
eelistatud õled, saunadel ja sepikodadel on tuleohtlikkuse tõttu kasutatud laudkatuseid.  
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Tänaseks põlisruhnaste ajast enne Teist maailmasõda suitsusaunu (basto) säilinud ei ole. Ruhnu 
suitsusaunu pole uuritud; ka kirjalikud allikad on tendentslikud ja napid, kättesaadavaid fotosid 
tosinajagu, ühed mõõdistamisjoonised.  
Jääb mulje, et saunadega seotu pole Ruhnus olnud samavõrra tähtis teema, kui Kagu-Eestis. 
Näiteks Carl Russwurmi mahukas (üle 700 lk) uurimuses rannarootslastest „Eibofolke“ on 
sauna mainitud 6. korral (Russwurm 2015; orig 1855). Märgitakse lakooniliselt: „Saun, basta, 
mis koosneb kahest väikesest ruumist, on mõnikord ehitatud kivist ja seda kasutavad 
vahetevahel kaks ja enam talu ühiselt“ (Russwurm 2015, lk 358). Konsultant Juta Holst märgib 
joonealuses, et tegelikult ehitati Ruhnus saunu kivist haruharva. 
20-aastasena 1944. aastal saarelt põgenenud Jakob Steffensson kasutab oma mälestustes „Elu 
Ruhnul“ (Steffensson 1994, orig 1976) saunade kirjeldamisel mõne lause enam: „Talu tara ees 
või otse selle ääres asus saun. Selle omanikeks olid üldiselt mitu talu. Saun oli tahutud puudest, 
katuse (sic!) ja siselaega ning laudpõrandaga. Mindi läbi riietusruumi ning kohe seespool 
saunaust asus korstnata ahi, peaaegu reheahju koopia, ehkki väiksemas mõõdus. Igal saunalisel 
oli oma puukibu, mille ta pani pingile kummuli, kui ta oli end saunatanud“ (Steffensson 1994, 
lk 45). 
Ainsadleitud mõõdistamise tulemused joonistena, mis isegi oma tööks eeskujuks võtsin, on 
tehtud Buldersi talu suitsusaunast, millel on ka hilisem juurdeehitis panipaiga näol (joonised 1 
ja 2, foto 1). Põhiplaanilt on see mõõtmetelt ja ruumijaotuselt klassikaline suitsusaun, mille 
keris on laotud punastest tellistest ja mille lubjatud tagumine ots piirneb küljesinaga. Mõnel 
juhul on kerise tagumise osa ehitamise kasutatud ka paekivi (ilmselt Saaremaa saunade eeskujul 
ja sealsest materjalist); suulised allikad väidavad, et kollete ehitamiseks on kasutatud ka Ruhnu 
idarannikul paljanduvast liivakiviastangust pärit materjali.  
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Joonis 1. Buldersi talu suitsusauna põhiplaan (autor tuvastamata) 
 
Joonis 2. Buldersi talu suitsusauna vaated (Autor tuvastamata) 
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Foto nr 1. Buldersi talu suitsusaun (autor tuvastamata) 
 
Ruhnule iseloomulik, nii raunadele kui ka eluruumidele, on joonisel 2 kujutatud aknajaotus, 
millest samuti oma töö jaoks eeskuju võtsin. 
Ruhnus on uusehitisena 2015. aastal valminud suitsusaun Massi talus, mille ehitas kohalik mees 
Andres Keskpaik. Saun on mehe sõnade järgi ehitatud 2005. aasta mais põlenud vana 
suitsusauna asemele põhiplaanilt ja kujult sarnasena, kuid mõõtmetelt veidi suuremana (foto 2). 
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Foto 2. Reeda suitsusaun Massi talus 
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2. PROJEKTI ALGUS. KOKKULEPPED, VISANDID, JOONISED JA 
KOOSKÕLASTUSED 
 
Lõputöö mõtteid oli mul 2016 aasta kevadel mitmeid. Kuna selja taga oli väsitav akadeemiline 
kirjutamine seminaritöö näol, siis oli mul peagi selge, et tahan suvel „lihtsalt“ ehitada 
vaevamata end pigem kunstlikult otsitud teaduslike probleemidega a la millised on hüpoteesid 
ja juba ette aimata lahendusteni viivad meetodid. Tahtsin tegeleda reaalses projektijuhtimises 
ja ehitustöös ette tulevate probleemidega, leida neile käigu pealt lahendused ja seda protsessi 
loov-praktilise lõputöö tekstilises osas kirjeldada ja analüüsida. Aprilli alguses sain kirja 
Ruhnurahu festivali korraldajalt, et kuna olin nende üritust eelmisel aastal Hooandja 
rahastusplatvormi kaudu toetanud, siis võin selle aasta festivali piletid eelisjärjekorras 
broneerida ning leppida kokku aeg, mil võiksin saare ainukeses suitsusaunas teenitud leilid 
võtta. Sealt tekkis kohe mõte, et ehk sooviks mõni kohalik turismitalu pidaja või jõukam 
suveruhnlane pakkuda konkurentsi kohalikule suitsusaunamonopolile ja võiks olla mu töö 
tellijaks. Helistasin taustauuringuteks vallavanemale ja palusin tal veidi hiljem vastavasisuline 
teavitus riputada valla kodulehele ja selle väljaprint kohaliku poe teadetetahvlile. Kirjutasin 
oma mõtted ka sotsiaalmeedia vahendusel Ruhnu foorumitesse ja paari päevaga oligi asjast 
huvitatud tellija leitud. 
Keskpaiga (varem Andersi) talu krundile oli 2013. aastal Muinsuskaitse loal Koppel Koppel 
Arhitektid OÜ poolt projekteeritud „miinimum-mõõtmetega hariliku soome sauna tüüpi saun“. 
Mitmetel põhjustel jäi see projekt järgmistel aastatel ellu viimata ja viimaks kaldus tellija 
eelistus ruumikama, traditsioonilisema välisilmega suitsusauna kasuks. Minu tagasihoidliku 
subjektiivse arvamise järgi oli tegu hea otsusega. Kavandatud saun oma ebaproportsionaalselt 
suurte klaasustega ei sobitu ajaloolise Ruhnu küla õhustikku. Sauna suletud netopind 13,4 m3 
pidi jaotuma eesruumi, pesuruumi ja leiliruumi vahel, mis 5-liikmelise pere jaoks on ilmselgelt 
kitsuke (joonis 3). Arvestades majapidamise plaane pakkuda tulevikus teenuseid ka turismitalu 
raames, oleks antud projekt olnud kaheldava väärtusega. Tegu on ilmeka näitega sageli ette 
tulevast olukorrast, kus muidu eeskujulikult projekteeritud ja korrektselt vormistatud projekt ei 
sobi olemasoleva keskkonnaga ega ka tellija vajadustega. Kui miljööga seonduvad tingimused 
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on meile n-ö ette antud ja nendega arvestamine on muu hulgas ka maitse küsimus, siis nigel 
disain kasutajamugavuse mõttes on enamasti läbimõtlemata „säästuprojektide“ ja 
ebaõnnestunud kommunikatsiooni tulemus – välditavad möödalaskmised, kuhu tellija ja 
arhitekt mõlemad saaksid parata. Ehitusmaterjalid on kallid, ehitustöö on kallis, transport on 
kallis, riigimaksud on kõrged ... läbi ja läbi mõtlemine ning nõu küsimine võtavad oma aja, kuid 
on võrdlemisi taskukohased ja kindlasti keskkonnasäästlikud pingutused. erinevatest 
kompromissidest tellija, ehitaja ja Ruhnu traditsiooni vahel (joonis 4). 
 
 
Joonis 3. Esialgselt projekteeritud soome sauna tüüpi saun (Koppel Koppel Arhitektid 
OÜ töö nr 1328) 
11 
 
 
Joonis 4. Anu Armi vormistatud suitsusauna projekt, mille järgi hakkasin ehitama (vt lisa 1) 
Projekti visandades lähtusin ka olemasoleva materjali optimaalsest kasutamisest. 4,3 m 
palkidest sai näiteks 3,5 m palgi otsaseina tarvis, üle jäänud notid sain kasutada ustega 
piirnevates konstruktsioonides ning aknapostidena. Kui leiliruumi orienteeruvad mõõtmed on 
suitsusaunadel 3*3 m, siis otsustasin neid mitte ületada ka põhjusel, et saadaval olid 6 m 
lehiseplangud põrandaks. 
Saatsin tellijale mõned suitsusaunade projektid, nende seas Silver Kuldkepi Nahka talule 
ehitatud sauna projekti, Andres Ansperi Kõpu sauna projekti ja orienteeruva eelarve 
hinnapakkumisega. Kuna tellija sooviks oli ka varjualusega terrass sauna esiküljel, otsustasime 
eeskujuks võtta Nahka talu sauna põhiplaani (Kuldkepp 2014) ja seda vastavalt soovidele ja 
soovitustele täiendada. Põhiplaanilt sarnaneb Nahka talu saun ka seni ainsa saarel oleva 
suitsusauna põhiplaanile. Reeda saun Ruhnul (Massi talu) on küll mõne aasta tagune uusehitis, 
kuid meistri sõnul on see ehitatud sama kohal paiknenud, ent tules 2005. aastal hävinud sauna 
asemele sama põhiplaaniga, kuigi mõõtmetelt veidi suuremana.  
Algselt lootsin ehitada avaras mõttes traditsioonilise Ruhnu suitsusauna, aga peagi võttis see 
lootus mitme asjaolu tõttu realistlikumad piirjooned. Esmalt näitas põgus uurimine, et Ruhnu 
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saunade kohta leiduvad arhiiviallikad on minimaalsed ja tendentslikud. Leitud fotomaterjal 
viitas ka kohalike majapidamiste kõrvalhoonete hooletule ehituskvaliteedile, mida ma ei 
soovinud eeskujuks võtta. Teisalt suunasid projekti tellija soovid ja eelistused. Kolmandaks tuli 
ehitamise juures ette, et soovisin ise mõningate detailide juures loovat suhtumist rakendada. 
Pikemalt ja konkreetsemalt tuleb neist juttu allpool. Lõpuks oli tulemuseks segu erinevatest 
kompromissidest tellija, ehitaja ja ruhnu traditsiooni vahel.  
Projekti aitas AutoCADis joonestada Anu Arm (hilisema nimega Laiapea). Projekti seletuskirja 
vormilise põhjana kasutasin Mihkel Koppeli loal varasema projekti seletuskirja. Vastutava 
arhitektina usaldas projektile oma allkirja Laur Pihel. Kuna planeeritud saun asub ajaloolise 
Ruhnu küla piirides, siis oli tarvilik ka Muinsuskaitseameti kooskõlastus, mille sain augustis. 
Vahetult peale seda kooskõlastust saatis tellija ka kohalikule omavalitsusele vastava 
ehitusteatise. Lõplik projekt on lisades (lisa 1). 
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3. PALKKEHANDI EHITAMINE 
 
3.1. Materjali valik 
 
Ehituspalkideks otsustasin kasutada palumetsas kasvanud tihedate aastaringidega 
lülipuidurikast mändi. Männi lülipuit pole saarel levinud majasikule eriti atraktiivne (Konsa; 
Pilt 2013, lk 86). Suur maltspuidu osakaal oleks teatud niiskus-režiimiliste möödalaskmiste 
korral sobilik ka mitmetele hallitustele ja seentele. Aastakümnete jooksul muidugi putukate 
vastu ei saa, kui just ei kasutata ebaproportsionaalselt jõulisi meetmeid. Minu hinnangul ei ole 
säärased meetmed (nimetada täpsemalt) põhjendatud; rõhtpalkehitise korral säilib 
konstruktiivne tugevus ka üsna suurte putuk-kahjustuste korral. Siiski saame muude tegurite 
kõrval eeskujuliku ehituspalgi valimisega hoone potentsiaalset eluiga pikendada. Kasutatud 
palkidel oli lülipuidu osakaal vähemalt 2/3 diameetrist, mõnel juhul ka tunduvalt suurem. 
Näiteks ühel palgil esines vaid 1,5 cm maltspuidu kiht.  
Palgid olid varutud 2 aastat varem talvise harvendusraie käigus, mida tehti harvesteriga. Valisin 
laoplatsil ehituseks sobilikud palgid välja ja lasin saekaatris 150 mm peale saagida. Seejärel 
koorisin tahumata osad liimeistriga nii, et ei jääks ka suuremaid harvesteri hammasjälgi. 
Õnneks polnud need ka eriti sügavad. Hambajälgi ei hakanud piinlikult puhastama, kuna 
arvestasin tulevase üle koorimisega. Värskelt liimeistriga viimistletud palgile on vara 
märkimine mugavam ja täpsem. Pealegi tuli ehitamise käigus mitmel puhul lokaalselt palkide 
kuju ümber vormida (küürud ja oksakühmud). Tahutud ja staabeldatud palgid kuivasid 
välitingimustes kaetuna 2 aastat.  
Pärast olemasolevate palkide tabelisse kandmist osutus, et mul jääb tükki 13 6-meetrist palki 
vajaka. Puuduolevate kuivade palkide leidmine on tänapäeval paras peavalu. Ettevõtteid, kes 
kuivade ehituspalkide müügiga põhitööna tegeleks, ei leidu; parimal juhul on mõnel neid 
piisavalt varutud, et poleks kahju väiksem kogus müüa. Nii saingi vajaliku materjali 
usaldusväärselt Räpina kandi palkehitus-ettevõttelt OÜ Hobbiton. Hobbitonil oli pakkuda 
palke, mis keskmiselt läbimõõdult olid olemasolevatest 5-6 cm suuremad; need olid ka peale 
koorimist ümaratena tehislikult kuivatatud, siis 20 cm peale saetud ning seejärel välitingimustes 
varikatte all seisnud. Nii oli tarvis need palgid veel saekaatrist läbi lasta saavutamaks vajalik 
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15 cm läbimõõt. Nagu näha, seondub väiksema koguse lisapalkide hankimine märkimisväärsete 
lisakuludega (ostu-müügi suhtlus ja kokkulepped, võimalik ümbersaagimine, transport peale ja 
maha laadimistega), mida tuleks vältida kahandamaks survet eelarvele. Tähtsusetu pole ka 
ökoloogiline vaade – iga meie ülearune rahmeldamine ja välditav transpordikilomeeter on 
täiendav koormus keskkonnale. Samuti võib juhtuda, et probleeme esineb ka materjali erineva 
kvaliteediga. 
Minu palgid, mis olid saetud enne kuivatamist, olid „propelleriks“ keerdunud. Virna alumised 
palgid minimaalselt, aga pealmised, väiksema surve all olnud palgid seda enam. Ka kuivavad 
märjalt saetud palgi tahud märgatavalt kumeraks. Mõlemad asjaolud raskendavad tapi täpset 
märkimist. Vähem nõudlikuma projekti puhul oskab kogenud meister neid kaldeid enam-vähem 
kokku sobitada; ise otsustasin kumeruse ja keerdumise tappide kohalt ühtlaseks hööveldada. 
Seda enam, et kasutasin palkide sobitamiseks kahekordset märkimist. „Musta“ ehk toortapi ja 
puhta tapi märkimisel paratamatult palgi asend mõnevõrra muutub ja esialgselt kavandatud 
„tunde järgi“ kohendused muudavad oma asukohta, mille parandamiseks tuleks veel palki mitu 
korda seinalt maha tõsta. Läksin võimalikult kindla peale ohverdamata kvaliteeti väiksemale 
ajakulule. Positiivse poole pealt jäävad kuivamisel tekkivad praod esimesel juhul palgi 
tahkudele. Nii on vara märkimine kergem ja täpsem. Tähtsam veel, et nii ei jää kuivamispraod 
palgi pealmisele kumerusele, mis kindlasti hakkavad sadevett koguma. 
Palgid, mis enne tahuliseks saagimist on eelnevalt kuivatatud/kuivanud, enam kuigivõrd ei 
keerdu ega kumerdu tahkudelt. (Römer 2009, lk 19). Räpinast saadud palgid olid selles suhtes 
eeskujulikud, kuivõrd olid vahetult enne transporti veel õhemaks saetud. Hobbitonis 
kuivatatakse palke järgmiselt – esmalt palgid kooritakse, siis lõigatakse 230 mm „lafetiks“; 
seejärel materjal kuivatatakse ja hoitakse ca 6 kuud laos, ja kui palk töösse läheb, siis saetakse 
lõplikult mõõtu, nt 205 mm. 
Kumba saagimise ja kuivatamise järgnevust eelistada? Antud projektist lähtuvalt ei oska oma 
eelistust veel kujundada. Räpina palkide kahes osas kuivatamine ja topeltsaagimine andis mu 
meelest eeskujuliku materjali, aga need etapid on suhteliselt energiamahukad ja logistiliselt 
keerukad. Väikeehitajal sellised võimalused puuduvad. Palkide ümbersaagimisega sai antud 
juhul küll kaks tollist lauda, kuid need tulevad pragulised ega kõlba igal pool kasutada. Märjalt 
saagimise puhul on tööetappe vähem, koorimist vajab vaid saagimata pind ning materjali ei pea 
mitu korda ümber tõstma. Kuivamiskumerused tahkudel saab hõlpsalt vajalikes kohtades 
tasaseks hööveldada ja palkide „propelleriks“ keerdumise vältimiseks saab staabeldatud 
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palgikuhjale panna lisaraskused. Hobbitoni palgikäitlemine peab olema põhjendatud ja 
otstarbekas, ilmselt seletatav sellega, et tehases pole aega iga palgi kõverustega eraldi tegeleda. 
Räpinast pärit palgid olid samavõrra tiheda aastarõnga ja lülipuiduosakaaluga kui Soomaa 
lähistelt palumetsast toodud palgid. Küll oli neil väga suur erinevus vaigusisalduse poolest. 
Soomaa palgid olid väga vaigused, eriti mis puudutas maltspuidu osa, nii et neid oli kohati väga 
tülikas käsitööriistadega töödelda; ei libisenud peitel ega lõiganud kirves. Räpina palgid allusid 
terariistadele kui värsked kaalikad. Võrdlen nii, sest vahe oli selgelt kõrvaga kuulda. Räpina 
palkide hõlbus töödeldavus on seletatav nende kõrgel temperatuuril kuivatamisega, mis 
eemaldab puidust ka suure osa vaikudest. Igatahes mulle tundusid need erinevad männipalgi-
partiid justkui tegu oleks erinevate liikidega. Pelgasin koguni, et need võivad ka seinas aja 
jooksult erinevalt käituma hakata. 
 
3.2. Palkide tarindisse valimine 
 
Koostasin esmalt olemasolevast materjalist palgitabeli, kandes sinna palkide ladva ja tüve 
läbimõõdud, millest saab arvutada kui suured on palkide koonded, kui suur on seina keskmine 
kõrguskasv ja kui kõrged tulevad keskmised kaelad. Kuna palgid olid virnastatud, siis jäid mul 
teadmata ja tabelisse kandmata palkide mitmed olulised individuaalsed eripärad nagu vaigusus, 
lülipuidu osakaal ja paiknemine (näiteks lohaka saagimise tõttu võis see paikneda pigem palgi 
ühel, kui teisel küljel, ebasümmeetriliselt) kuivamispragude osakaal ja paiknemine, koonilisuse 
ulatus (näiteks paberil väga kooniline palk osutus peale „pasuna“ eemaldamist vägagi 
ühtlaseks), kõverused, kõmmeldumised, keermelisus, okslikkus, kühmlikkus, vaigupesad, 
põdrakahjustused ja muud puidurikked. Selles mõttes polnud palgitabel eriti abiks. Kuna 
otsustasin akna ja ukseavad materjali kokkuhoiu ja tööplatsil vabama liikumise kaalutlusel kohe 
enam-vähem täpsed teha, siis muutus vajalike pikkusmõõtude hulk niivõrd mitmekesiseks, et 
pidin mitmel puhul otsustama, kas vajalik jupp lõigata pikemalt ladva või tüve osast. Kui 
mõõtude järgi ideaalne palk asus parajasti virna alumises reas ja keskel, siis ei hakanud ma 
kõiki pealmisi palke platsile laiali laotama, vaid leidsin sobiva, mis oli kättesaadavam.  
Mulle päris meeldis, ka puhkuse mõttes, palke individuaalselt valida, mõõta ja arvutada, 
katsuda ja keerata. Pika peale sai iga alles jäänud palk tuttavaks ja talle tekkis vaimusilmas koht 
juba mitu rida kõrgemale. Kui lõpu poole ametivenna appi sain, siis usaldasin tema töövõtteid 
ega nurisenud kvaliteedi üle, küll tahtsin palgivaliku vastutuse ja mõnu endale jätta.  
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Üldiselt valisin palke järgnevalt. Loomulikult tüved ja ladvad seinas vaheldumisi ja nurkades 
tüvi-tüvi-latv-latv mustri järgi. Esimesteks ridadeks valisin kõige jämedad palgid ja võimalikult 
suure lülipuidu osakaaluga. Kui tahkudel oli suuri pragusi, siis sättisin nii, et praod jääksid 
siseruumidesse või pigem allapoole avanevatena, või kasutasin neid fassaadil, siseseinas või 
tagaseinas kõrgemal, et sadevete kahjud oleksid minimaalsed. Suurema lülipuiduga palke 
eelistasin vihmale avatud otsaseintes ja madalamates ridades. Mõned südamiku suhtes 
ebaühtlasemalt saetud palgid katsusin laduda nii, et suurema lülipuidu osakaaluga pind jääks 
väljapoole. Enamasti olid aga sellel südamikule lähemal oleval küljel ka suuremad praod ja tuli 
leida kompromisslahendus. Samuti pidin selliste ebaühtlaste tahkudega palgi puhul arvestama, 
et kalasabatapp ei jookseks poomkanti sisse; ühtlast tapimustrit tahtsin aga igal juhul hoida. 
Jälgisin, et paralleelsete seinte kõrguskasv oleks võrdne, ja valisin need palgid kohe korraga. 
Vasakkeermega palke mul ei esinenud, paremkeermelised olid seda aga õige napilt ja tundusid 
olevat kuivamise järgselt maha rahunenud.  
 
3.3. Kahekaldeline kalasabatapp 
 
Kalasabatapi valmistamise teoreetilisteks alusteks pidasin piisavaks Robert Chambersi artiklit 
„Full-Scribe Dovetail Joinery“ (Chambers 1990a,b). Lisaks sain kasulikke näpunäiteid Egon 
Römeri diplomitööst „Paabo talu mademega kaheruumilise aida ehitus (Römer 2009).  
Kalasabatappi võib märkida ühekordselt või kahekordselt. Ühekordse märkimise juures on 
vajalik loodsirkli olemasolu ja selle kasutamise vilumus. Kahekordse märkimise puhul tuleb 
joonistada alumisele palgile puhastapp ja ülemisele nn must tapp, mille küljed on küll täpsed 
aga sügavus on varuga. Kuna mul puudub meeldiv loodsirkliga töötamise kogemus ja ma 
polnud varem kalasabatappi kasutanud ning tahtsin tapid teha eeskujulikult „Ansper-Aru-
täpsusega“, siis otsustasin kahekordse märkimisviisi kasuks. Musta tapi abil langetatud palgile 
saab täpse vara märkida sobivas suuruses peitliga, mille joon saab selge nii kuival kui ka märjal 
palgil. Kahekordne märkimine võtab mõnevõrra kauem aega aga samavõrra võtab aega algajal 
meistril ühekordse märkimisega kaasnevate võimalike ebatäpsuste parandamine. Kahekordse 
märkimise korral võib endale lubada näiteks alumise puhta tapi juures mõningaid parandatavaid 
ebatäpsuseid. Näiteks, kui saelõige läheb üle joone, siis võib joonistada veidi madalamale uue 
ning tapp selle järgi täpselt puhastada; ülemise musta tapi paari sentimeetri suurune varu lubab 
alumise puhta tapi järgi täpsed jooned märkida. Kai ei pruugi musta tapi lõikamiseks palki 
seinalt maha tõsta ja selle tagasi asetamine reguleeritavate kobade abil on 5 minuti töö. 
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Ühekordse märkimise puhul, mida ühe korra proovisin, jäi mulle pidevalt kahtlus, kas mu 
hoolikalt viimistletud tapid ja vara ikka istuvad lõpuks kokku; viimaks pidin ikka vara ja 
ülemise tapi kitsa peitliga ümber märkima.  
Chambers soovitab teha kalasabatapi läbivalt samade kalletega ja nii, et keelte keskmine paksus 
ei muutuks. Tapi kalded sõltuvad natuke sellest, kui kõrged on palgi tahud võrreldes palgi 
läbimõõduga, ent võiksid olla vähemalt 10% saetud palgi paksusest ehk umbes 6 kraadi. 
Näiteks, kui 30 cm läbimõõduga palk on mõlemalt poolelt ühtlaselt tahutud 15 cm paksuseks, 
siis pole 10% kallete märkimine probleemiks; kui aga 20 cm palk 15 cm peale tahuda, siis pole 
võimalik 10% kallet märkida, ilma et poomkant ei jääks tapi sisse või et tapi keel oleks vähemalt 
pool palgi läbimõõdust. Tähtis pole siinjuures see täpne kaldeprotsent, vaid et tapikeel oleks 
enamvähem pool palgi läbimõõdust ja et kallet saaks märkida täisarvulisena. Traditsiooniliselt 
pole aga Eestis ühtlastest kalletest ja tapikeele paksustest suurt lugu peetud; pigem on jälgitud, 
et tapikeel ikka kannaks ja selle arvelt on kalded pea olematud. Enamasti kaeti puhasnurgad 
ilmastiku eest ka laudvoodriga, seepärast ehk iluvigadest hooliti vähem.  
Palgitabelist johtub, et minu palkide (4,3 m) keskmine läbimõõt oli 26 cm, keskmised ladvad 
olid 24 cm ja tüved 28 cm. Kui keskmine varakadu 2 cm maha arvestada, siis peaks keskmine 
ladva tapikeel olema (24-2)/2=11 cm ja samal moel keskmise tüve tapikeel (28-2)/2=13 cm. 
Kahekaldelise tapikeele puhul ja 10% kalde korral (1,5 cm 15 cm kohta) tuleksid tapikeele 
mõõtmed nurkadest ladva juures A=11, B=14, C=11, D=8 ja tüve juures A=13, B=16, C=13, 
D=10. Mõningail juhtudel pidin neid soovituslikke arve ümber mängima. Näiteks kui suurele 
tüvele asetus keskmisest väiksem latv, siis tegin ladvatapi keele võimalikult jämeda ja märkisin 
selle järgi alumise tüve tapi, jäi sees siis parasjagu mõni sentimeeter keskmisest jämedam või 
õhem.  
Otsustasin tapid teha Chambersi eeskujul mitte puhasnurgana, sest kattelaudist polnud 
planeeritud, vaid 5 - 6 cm väljaulatavana. Eenduvad tapijätkud rõhutavad kalasabatapi kaldeid 
ja nii tekitavad madala päiksepaiste korral seintele kenad varjumustrid. Lisaks selgitavad need 
minu meelest ka ilmekalt kalasabatapi tööpõhimõtet ning jätavad soliidse, kindla mulje. 
Traditsiooniliselt pole Eestis sellist stiili kasutatud ega ole ma märganud seda ka uusehitistel. 
Ma ei osanud esiti otsustada, kui pikalt eenduvad tapid välja jätta ja tegin need igaks juhuks 
varuga umbes 10 cm pikkused mõttega hiljem kindlasse mõõtu lõigata (foto 3). Osutus, et 
tellijale meeldisid need niisamagi ja nii nad jäid. Praktilise poole pealt maksab esialgu tapid 
teha pikemad ainuüksi selleks, et nendest oleks hõlbus palke haarata ning kõrgemal tappe 
puhastades jalga toetada. Üksi ehitades on väljaulatuvad tapid abiks ka järgmise palgi peale 
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tõstmisel; tõstsin ühe otsa tapijätkule, kinnitasin kobaga ning tõstsin seejärel teise palgiotsa 
seinale. Kui on otsustatud tavapärase puhasnurga kasuks, siis võib esialgseid tapipikendusi ka 
tellingute kinnitamiseks kasutada. 
 
Foto 3. Eenduvad kalasabatapid 
Kuigi minu projekti juures on eenduvatel tapijätkudel esteetiline funktsioon, on neil ka 
konstruktiivseid ja ehitusfüüsikalisi eeliseid. Andres Ansperi sõnul on tapijätkud justkui 
ohvripuiduks – palgi otspinnad on alati niiskemad ja eelistatavad puidukahjuritele, kes peavad 
tapi konstruktiivse osani jõudmiseks kauem vaeva nägema; ka ei ulata antud juhul tappe 
kahjustama puitu lagundav UV-kiirgus. Mis puudutab soojusfüüsikat, siis soojajuhtivus on 
puidul pikkikiudu ligi 1,8 korda suurem kui ristikiudu. Kui palgi ots peaks märguma, siis 
suureneb selle puidu soojajuhtivus veelgi (vee soojusjuhtivus on õhu soojusjuhtivusest 25 korda 
suurem). Kui vesi peaks poorides jäätuma suureneb soojusjuhtivus veelgi (jää soojusjuhtivus 
on vee omast ligi 4 korda suurem). Nii on pikemad tapijätkud ajutise märgumise korral ka 
soojalevi-puhvriks. 
Kui valdavalt on Eestis  kalasabatappide puhul kasutatud tuuletappe (ehk hammastappe või 
tuulehambaid)? Usutavasti rohkem elumajade kui abihoonete juures. Chambers (1990a,b) oma 
artiklites tuuletappidest juttu ei tee, samas Veski väidab kategooriliselt, et nurga tegemine 
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hammastappideta on täiesti lubamatu, sest see põhjustavat alati hoone nurga välja vajumist 
(Veski 1948). Ise hindaksin hammastapi tuult-tõkestvat omadust kõrgemalt, kui selle võimet 
lisada konstruktiivset tugevust. Nurgaseotise stabiilsuse ja sidususe peaksid andma tapi kalded 
ning salapulgad, millega iga palk on nurgas alumisega seotud. Nurga välja vajumise oht on 
muidugi kõrgem, kui ehitatakse märjast palgist (milline teguviis on talurahva ehitustavade 
juures olnud pigem valdav). Kui siis tapid ja varad kohe täpsed tehti, siis seina kuivades jäävad 
tapid hõredad ning kalasaba kalded teineteist maksimaalselt ei toeta. Otsustasin oma sauna 
juures loobuda tuuletappide tegemisest, kuna lootsin kuivast materjalist niigi tihedad tapid 
saada. Ka pole sauna puhul eesmärgiks saavutada maksimaalne soojapidavus. 
Märgitud väljalõikejooned tapil lõin veel peitliga üle, et saagimisel ei rebiks saehambad 
puidukiude lahti. Nii jääb tapp kenam ja täpsem. Tapid lõikasin elektrilise kettsaega ning 
viimistlesin pika ja laia tallaga puussepapeitliga põhjadelt tasaseks. Tapi põhjad ei tohi 
servadest kõrgemad olla, muidu ei istu servad kokku ja vihmavesi pääseb sisse. Samas ei ole 
hea ka tapipõhju julgelt varuga nõgusaks lõigata. Jällegi võib hiljem, kui tapp juhtub veidi lahti 
kuivama, nõgus pind niiskust koguda. Samuti töötab kalasaba nurgaseotisena seda paremini, 
mida suuremad pinnad teineteist toetavad. Nii väheneb risk, et hoone nurgad Veski kartust 
mööda välja võiksid vajuda. Tapipõhjade tasasust kontrollisin sellel vesiloodi lohistades, mille 
alumise külje olin grafiidipuruga kokku teinud; nii jäävad eemaldamist vajavad kühmud selgelt 
näha. 
 
3.4. Varamine 
 
Nagu eelnevalt juba mainitud, siis rakendasin kahekordset tapimärkimisviisi ja märkisin vara 
sobiva suurusega peitliga. Panin tähele, et kuigi püüdsin märkimisel ja lõikamisel olla täpne, 
siis alati jäid tapid esialgu veidi õhku, samal ajal kui vara toetus alumisele palgile. Olin 
arvestanud, et pean tiigersaega veidi vara kohendama aga viga tuli loodetust tublisti suurem. 
Varsti taipasin, et viga tuli peitliga märkimisest. Soovisin selget peitlijoont ja selleks surusin ka 
peitlile tublisti peale, nii aga lõikasid peitli servad puitu tublisti sisse ja tekitasid kahe peale 
kokku umbes 4 mm märkimisvea. Lahendasin olukorra nii, et panin sama peitliga tappidel 
mõõte üle kandes silma järgi 3 mm algmõõdule otsa. Üleliigne ja vara kuju rikkuv tiigersaetöö 
piirdus seejärel 1-2 tööringiga.  
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Kui sain palgi täpselt istuma, siis tõmbasin ta pingutatavate koormarihmadega alumise seinaosa 
külge tihedalt kinni ja käisin vara veel korra tiigersaega üle. Tekitasin nii umbes 2 mm vaegvara, 
et hilisemal täiendaval kuivamisel ja katuse raskuse all palgid kindlasti ka tappidele toetuksid. 
Avade juures fikseerisin varatud palgi pika kruviga alumise külge, tenderpostid valmistasin 
hilisema kokkupaneku juures. 
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4. VUNDAMENT 
 
Kavatsesin sauna rajada postvundamendile nii, et tsemendisegust valatud postid toetuksid 
taldmikuosas liivasele aluspinnasele ning ulataksid maapinnani ja nendele postidele omakorda 
toetada 30 - 40 cm kõrgused nähtavale jäävad maakivid, millele omakorda toetada palkkehand. 
Ruhnu küla piirkonnas pole huumuskiht üldiselt kuigi tüse, lootsin vundamendipostide 
rajamisel piirduda umbes 60 cm aukudega, kuni jõuan dreneeriva liivakihini. Pidasin nimetatud 
sügavust piisavaks ka külmakergete vältimiseks, kuivõrd Ruhnu merelises kliimas on talved 
suhteliselt pehmed. 
Sauna asukohas tiigi ääres oli huumusekiht aastatetagusest veesilma süvendamisest tingituna 
kuni poolteist meetrit. Otsustasin naabrimehe oma minikopaga appi kutsuda ja kogu 
huumuskihi eemaldada. Kaeveaukude kohad said välja mõõdetud ja tikkudega tähistatud, aga 
nagu sellistel puhkudel ikka juhtub, osutusid reaalsed augud peale mõõtetarade paigaldamist 
kohati nihkes olema; kopast oli suur abi, eriti arvestades mahukat kerise vundamendi auku, ent 
labidatööst ei pääsenud. Täitsin augud liivaga sellise sügavuseni, et kui aukudesse asetada 200 
liitrised terasest kütusemahutid (foto 4), siis jäid need improviseeritud saalungid rõhtloodselt 
ühele kõrgusele. Liivapadja aukude põhjades tihendasin seda veega kastes.  
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Foto 4. Kütusemahutitest vundamendipostide saalungid ning improviseeritud nurgakivi 
hülgekolba näol 
 
Kütusemahutitelt eemaldasin ketaslõikuriga kaaned ja lõikasin põhja ka kämblasuuruse augu. 
Paigutasin mahutid aukudesse kasutades märktarade abi, nagu seda on kirjeldanud Andres 
Ansper oma „Igamehe suitsusauna-aabitsas“ (Ansper 2011, lk 27 -28). Täitsin tünnid 2/3 
ulatuses liivaga ka kastsin tihendamiseks jällegi veega üle, liigne vesi pidi põhjas oleva augu 
kaudu pinnasesse imbuma. Ülejäänud 1/3 osas täitsin tünnid betooniseguga, millesse lisasin 
puhtaks pestud maakive, vanu telliseid ning kaevetöödelt leitud vanarauatükke. Nii kulus augu 
kohta umbes 2 ja pool kotti (125 kg) tsemendisegu. Otsustasin aja kokkuhoiu mõttes valmissegu 
kasutamise osas juba varem; osutus, et saarel leiduv luiteliiv on väga peene fraktsiooniga ning 
segu sisse pole see kõige parem.  
Kastkerise vundamendi ehitasin sarnaselt. Täitsin eemaldatud huumuspinnasest tekkinud augu 
liiva ja kividega peaaegu maapinnani ning ehitasin vanadest laudadest saalungi tsemendisegu 
piiramiseks. Armatuuriks asetasin segusse kohalikult metalliprügimäelt leitud nodi (foto 5). 
Valasin kerise vundamendi kahes osas ja astmega, nii et alumine eenduv aste oleks ühtlasi ka 
tulevaste põrandatalade toetuspunktiks. Reaalselt kerise alla jääva osa valasin tulevase 
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põrandapinna kõrguseni. Ka vundamendipostid paigutasin natuke hoone tsentrijoontest 
sissepoole, et tekiks toetuspind tulevastele põrandataladele. 
Vundamendipostidele sättisin ühele kõrgusele valitud maakivid. Kivide ja alumise palgi vahele 
panin 5 omavahel risti olevat kasetohukihti välimise pinnaga allapoole, nii tõmbavad 
kasetohuribad kuivades alla poole kaardu ega kogu sadevett. Toetavate maakivide vahele tuleb 
täiteks maakivide kuivladu jättes põrandaaluse kergelt tuulduvaks. 
 
Foto 5. Kastkerise vundamendi täiteks vanad tellised ja vanaraua-armatuur 
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5. PALKKEHANDI ÜLES LADUMINE 
 
Palgivarade tihendamiseks kasutasin saarelt korjatud sammalt. Varusin metsateelt eemalt 
laiguti harilikku palusammalt ning ahvatleva struktuuriga ning okastest-käbidest puhast 
sammaltaime, mis hilisemal määramisel osutus harilikuks valvikuks (Leucobryum glaucum) 
(fotod 6 ja 7). Harilik valvik kasvab vaid Lääne-Eestis ja saartel, kus on keskmisest niiskem 
õhk. Taim kuulub nii Eesti punase raamatu ohualdiste liikide nimistusse kui ka kaitsealuste 
liikide teise kategooriasse. Palun vabandust loodusele teadmatusest tekitatud kahju eest.  
 
Foto 6. Harilik valvik looduses (foto: Helene Urva) 
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Foto 7. Valvikupatsid vara tihendamiseks. Tappide vahele läks lambavillavilt 
Kastsin sambla enne paigaldamist vette, et samblakiht saaks ühtlase tihedusega, ning et see 
palgi peale asetades kindlamalt alumise palgi seljale liibuks. Kuna tapid said päris täpsed, siis 
otsustasin juhendaja soovitusel nende tihenduseks kasutada õhukest lambavillast tehtud 
vildiriba, mille kinnitasin klambritega. Vildiriba osutus eriti tõhusaks just tapi vertikaalsetel 
pindadel, kuhu sammal poleks hästi mahtunud, ja see oleks järgmise palgi asetamisel ka paigalt 
nihkunud (foto 7). 
Mitmel põhjusel jäid mul palkkehandit ehitades salapulgaaugud puurimata ja pidin need 
oherdama hoone püstitamisel. See tegi mõnel määral tüli, sest palk tuli puurimiseks jällegi 
mitme koormarihmaga kinni pingutada samal ajal jälgides, et ta oma õiges kohas istuks. 
Eelnevalt puuritud augud oleks salapulkade paigaldamisel palgid täpselt oma algsesse asendisse 
juhtinud. Augud puurisin läbimõõduga 32 mm, mis on 150 mm seinapaksuse juures paras 
suurus. Salapulgad tegin kuivast männist ja 8-kandilised. 
Tenderpostid akendele ja ustele tegin 50 mm soonega. Tihenduseks kasutasin linavilti, mille 
kinnitasin samuti esmalt klambritega ja hiljem toppisin suuremad praod lapiku otsaga puupulka 
kasutades üle (foto 8). Ukseava suuruseks otsustasin teha 90 * 160 cm. Selline proportsioon 
sobib antud juhul nii esteetiliselt (sauna uksed on ikka olnud veidi kummardama sundivalt 
madalad) kui ka konstruktiivselt arvestades palgiridu. Otsustasin siiski kübartendri (detail, mis 
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ava kohal ühendab tenderpostid, piidapuu) veidi kaarekujuliselt õgvendada, nagu olin 
märganud saarel Bullers-Gita talus (foto 9). 
 
Foto 8. Klambritega kinnitatud linavildiriba tendrite tihendamiseks 
 
Foto 9. Kaarekujuliselt õgvendatud ukse kübartender 
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6. SARIKAD JA KATUSEKATE 
 
6.1. Sarikad 
 
Sobivat sarikamaterjali mul mandrilt kaasa haarata ei olnud, uskusin et leian midagi saarelt. 
Hädapärast oleks kõlvanud ka märg ümarmaterjal, kuivõrd sarikate juures puidu 
kuivamiskahanemine suurt rolli ei mängi. Sobiva kuiva männimaterjali saingi Buldersi talu 
peremehe Kaarel Laugu käest. Kohalikus saekaatris lõikasime peenematel palkidel ühe põse 
maha ja jämedamad ajasime keskelt pooleks. Nii sain 12 ca 17 cm läbimõõduga ühelt küljelt 
saetud sarikapalki. Tugevuselt oleks sobinud ka 50 * 150 mm saematerjal või ca 100 mm 
läbimõõduga ümarmaterjal, aga stilistiliselt olid mul tekkinud teised plaanid. Nimelt otsustasin 
sarikaotsad lõigata sarnaselt eenduvatele tapiotstele kalasaba-kujulised (foto 10), selleks sobis 
toekam sarikas ideaalselt. Lõigatud pinna jätsin ülespidi, et roovitus jookseks ühtlasel pinnal; 
samas sarika ümar osa on kena alt poolt vaadata. 
 
Foto 10. Kalasabakaldeline sarikaprofiil 
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Mõõtsin murispuudele sarikahammaste asukohad lasernivelliiri kasutades ühele kõrgusele  ja 
märkisin kriidinööri kasutades üksteisest võrdsetele kaugustele (foto 11). Nii sain maas kõik 
sarikad ühesuguste mõõtudega valmis lõigata. Esimest sarikapaari proovisin ka hammastesse 
istutada, et seda järgnevatele sarikate juures šabloonina kasutada. Loobusin šablooni-meetodist, 
kuna see tundus ebatäpne ja kummargil tööasendi tõttu ebamugav, ning otsustasin ülejäänud 
sarika lõiked samuti eraldi välja mõõta kasutades kõrgemat töötasapinda. Sarika tipud tappisin 
„pool-poolega“ ja kinnitasin salapulga-mõõdus puupunniga.  
 
Foto 11. Sarikahambad murispuul 
Eraldi teema on Ruhnus sarika pennidega, mida endisaegse ehituskultuuri esindajad pidasid 
konstruktsiooniliseks liiasuseks. Raske spekuleerida, miks seda üldiselt hädavajalikku detaili ei 
tuntud või muidu peljati. Ilmekaks näiteks on ainsana säilinud „küüruga“ Ruhnu pikkhoone 
Korsi talus, mille külgseinte sille on pealt 10 meetri ning mille katusekatteks on roog 
(varasemalt rukkiõled). Rookatuse kaal on kuni 50 kg/m2 (Metslang 2016, lk 69), mis teeb roost 
ühe raskeima katusekattematerjali ja on kaalult võrreldav kivikatusega. Samuti tuleb Ruhnu 
tingimustes arvestada keskmisest suuremate tuulekoormustega, seevastu keskmine lumikate on 
Ruhnus väiksem kui mitmel pool mandril. Kõigele vaatamata on need katused peal püsinud, 
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kuigi siin-seal oli näha, et sarikad on kahte ülemist palki ka seinast välja surunud. Tõsi, taastatud 
Korsi talu pikkhoones on küljeseinte palgid igaks juhuks omavahel trossiga ühendatud.  
Nõnda otsustasin sarikad jätta pennideta. Seda ühelt poolt austusest kohalike traditsioonide 
vastu, teiselt poolt tulles vastu tellija soovile jätta võimalus katusealuse kasutuselevõtuks. Mind 
julgustas kimmkatuse suhteline kergus ja sauna tuulevarjuline asukoht. Siiski võtsin ettevaatuse 
mõttes kasutusele mõned abinõud. Kinnitasin murispuu alumisele palgile täiendava hulga 
salapulkadega nii, et neid sai üks iga poole meetri kohta. Samuti tegin hiljem pennid kõige 
otsmistele sarikatele ühildades need akna ja katuseluugi konstruktsioonidega. Sarikad 
kinnitasin lisaks hambale murispuu külge ka riiskadega. Katuseplaadile lisavad jäikust ja 
tugevust ka roovitusena kasutatud tiheda aastaringiga kuuselatid võrrelduna kaasajal normiks 
saanud 50 * 50 mm saematerjaliga. Samuti toetavad murispuud laetalade kaldelised 
kalasabatapid. Siiski maksab ülemiste seinapalkide võimalikku väljavajumist aegajalt jälgida 
ja vajadusel konstruktsiooni pennidega tugevdada. Puit on elastne materjal ja märgid 
võimalikust liigsest survest on varakult märgatavad, üleöö katus eeldatavasti kokku ei vaju. 
 
6.2. Roovitus ja kimmkatus 
 
Nagu eelmises lõigus öeldud, kasutasin roovituseks pimedas alusmetsas aeglaselt kasvanud 
sirgeid kuuselatte, mis jalatundelisel hinnangul on vähemalt 2 korda tugevam materjal kui 
standardne 50 * 50 mm saematerjal. Hõlbus on oleks koormustega kodune katse teha, kui 
täpsemad arvud huvitaks. Lisaks on selline kuuselattidest roovitus palju kenam (foto 12 ja 13). 
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Foto 12. Teine kimmirida kuuselattidest roovidel 
 
Foto 13. Kuuselattidest roovitus altvaates. Pildil ka kalasabalõikeline räpnaauk 
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Kuigi raiusin latte väikese varuga, tekkis mul enne põskede saagimist kahtlus, et ehk on 
materjalikulu erinevate jätkamiste korral arvestatust suurem. Uurisin kogenud katusemeistrilt, 
Viljar Pihuselt, kas 60 mm naelaga kimme lüües võiks roovitus olla ka 40 mm paksune, ilma et 
naela teravik teiselt poolt välja tuleks. Sain soovitud vastuse ja saagisime abimees Andres 
Ansperiga roovid 40 mm peale; nii tuli tahutud pikkust tublisti juurde. Samuti saagisime 4 
pikemat ja jämedamat latti 60 mm peale kasutamaks neid kimmkatuse esimese roovireana. 
Vältisin ette olukorda, kus oleks esimesele roovile kimmipaigaldamise tehnoloogiat silmas 
pidades pidanud kõrgenduseks lisaliistu või kimmitükke lööma. Selline lisandus oleks madala 
räästa ja mittestandardse roovi juures kindlasti silma riivanud. 
Kimmisoovid saatsin tosinale ettevõttele, tingimuseks lülipuidurohked radiaallõikelised 
männikimmid, mis oleks alumisest otsast võimalikult paksud. Sõelale jäigi vaid üks Saaremaa 
meister, Meelis Kuivjõgi, kes lõikab kimme otse pakust ning on radiaallõikelisust ka muidu 
silmas pidanud. Kimmi alumise otsa paksus sai kimmidel 19 mm (tavapärase 15 mm asemel), 
pikkusega 610 mm ja laiusega 110 mm. Leppisime kokku ka kimmide nähtavale jääva osa 
immutamises tõrvaõliga. Kokkuvõttes jäin kimmide kvaliteedi, tarne ja meistriga suhtlemisega 
väga rahule. Kimmid olid korralikult pakitud, valmis olid lõigatud ka räästasse minevad 200 ja 
400 mm kimmid; samuti olid eraldi katuseharja kimmid, mis peenemast osast väikeste 
defektidega, ja mis läksid niikuinii maha saagimisele. Kuivjõgi jagas lahkelt ka kogemusi 
kimmide paigaldamise kohta. 
Kimmide ja muude puitõhikute paigaldamise kohta saavad huvilised lugeda Joosep Metslangi 
koostatud „Katuseraamatust“ (Metslang 2016, lk 78-110). Kirjeldan lühidalt, milliseid 
töövõtteid antud katuse juures kasutasin. Kuna kuuselattidest saetud roovid olid tüve ja ladva 
juurest küllalt erineva laiusega, siis ei leidnud head lahedust, et roovitus ühekorraga täpselt ära 
teha. Märkasin, et juba roovituse ülemise serva nihe  2 – 3 cm üles või allapoole põhjustab 
märkimisväärse kimmi kaldenurga muutuse, mistõttu kimmidevahelised tuulutusvahed oleks 
jäänud mõningail juhtudel kinnised. Samuti soovisin, et katusekate ka alt poolt vaadates kena 
paistaks. Seepärast lõin roovid jooksvalt peale iga järgmise kimmirea paigaldamist. See 
võimaldas mul enamiku katusepinnast katta sauna vahelael ja sellele toetatud alustel töötades; 
asendis, mis on märksa mugavam, kui kaldpinnal töötada. Alustasin kimmide löömist vilumuse 
kogumiseks tagumisest katuseplaadist, kuna varem olen vaid laastukatust paigaldanud. Mulle 
tundubki, et veerandi katuse ulatuses võis kimmide omavaheline vahe saada liiga kitsas (2 - 3 
mm). Soovitused kimmide omavahelisest kaugusest lahknevad meistriti, ka Janek Käärd jätab 
oma artiklis selle teema umbmääraseks: „Sõltuvalt niiskusastmest paigaldatakse kimmid 
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üksteise kõrvale tihedamalt (niiske materjal) või jäetakse juba paigaldamisel väikesed vahed 
(kuiv materjal)“ (Metslang 2016, lk 101). Kuna plaan on katus katta männitõrvaga ja seda kihti 
iga 4 – 5 aasta tagant täiendada, siis arvan, et jäetud kimmivahed on piisavad – paks tõrvakiht 
piirab võimalusi kimmide niiskumiseks ja paisumiseks. Siiski jätsin fassaadipoolsel katusel 
veidi suuremad kimmivahed. Viimased 6 kimmirida pidin lööma pikalt redelilt. 
Katuse tõrvamiseks tellisin männitõrva Lümanda kandi mehelt Enn Berensilt, kes on Eestis üks 
väheseid  tõrvaajajaid. Rahvuslike motiividega pakendatud ja ehituspoodides müüdav 
männitõrv on kahtlase koostise ja päritoluga toode, mis silmnähtavalt erineb omadustelt 
tõrvaaugust jooksvast männitõrvast. Katuse tõrvamist soovitakse ette võtta kevadistel või 
sügistel mõõdukalt soojadel ja kuivadel päevadel (Pihus 2014, lk 11). 
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KOKKUVÕTE 
 
Käesolev diplomitöö „Keskpaiga talu suitsusauna ehitamine ruhnus“  kirjeldab Andersi talu 
suitsusauna ehitamist Ruhnu saarel. Kirjeldatud ja analüüsitud on projekti alguslugu, 
vundamendi, palkkehandi ja katusetarindi ehitamist, katusekatte paigaldamist. Lõputöö 
raamidesse ei mahtunud kahjuks kerise ehitamine ja vähem huvi pakkuvatest asjadest põrandate 
ja varjualuse terrassi ehitamine.  
Lõputööna valminud ehitis on minu jaoks seni mahukaim ja keerulisim projekt alates selle 
juhtimisest lõpetades suures osas iseseisva teostamisega. Projekti iseloomustasid Ruhnu saare 
eraldatusega seotud logistilised väljakutsed ja piirkonnas endeemiliselt levivad puidukahjurid, 
mis esitasid täiendavaid nõudmisi materjalivalikule.  
Kui esialgseks mõtteks oli ehitada piirkonnale võimalikult iseloomulik suitsusaun, siis 
tulemuseks sai üpris eripärase väljanägemisega ehitis, mille väljapaistvamaks tunnuseks on 
nurkades tugevalt eenduvad kalasabatapid ja sarnase stiiliga lahendatud räpnaauk ja 
sarikaprofiilid.  
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1    ÜLDOSA 
 
1.1 Töö  nimetus 
Keskpaiga talu suitsusauna põhiprojekt aadressil Keskpaiga kinnistu (68901:001:0349), Ruhnu küla, Ruhnu vald, 
Saare maakond. 
 
 
1.2   Ehitusgeoloogiliste  uurimistööde  andmed 
Kinnistul ehitusgeoloogilisi uuringuid teostatud ei ole. 
 
1.3   Projekteerimise  baasdokumendid 
1. Projekteerimisel lähtutakse Eesti Vabariigi ehitusevaldkonna normdokumentidest. 
2. Omaniku soov rajada krundile terrassiga suitsusaun. 
3. Maaüksuse geodeetiline alusplaan 
 
 
1.4   Ehitustöödes  kasutatavad  normid  ja  dokumendid 
 
1.4.1 Eeskirjad  ja  määrused 
Ehituse käigus tuleb kinni pidada Eesti Vabariigi territooriumil asjasse puutuvatest seadustest, määrustest, 
eeskirjadest ja selleks volitatud ametiisikute ettekirjutustest. 
Töövõtjal ja alltöövõtjal tuleb järgida kehtivaid ehitusnorme ja määrusi. 
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2    ASENDIPLAAN 
 
2.1   Olemasolev  olukord 
 
2.1.1 Paiknemine 
Hoone on kavandatud Keskpaiga kinnistule Ruhnu külas Ruhnu vallas ühe varasema 1930. aastatel eksisteerinud 
hoone koha peale, 4m kaugusele krundipiirist. 
 
2.1.2 Olemasolev  hoonestus 
Kinnistul asuvad elamu krundi keskel ja kuur elamust põhja pool, ehitisregistris on kajastatud elamu ja isevoolne 
kanalisatsioonisüsteem. 
 
2.1.3 Reljeef 
Kinnistu reljeef on võrdlemisi tasane, tugevam langus on tiikidevööndi nõlval krundi idaosas. 
 
2.1.4 Olemasolev  haljastus 
Kinnistul kasvavad üksikud suuremad lehtpuud hajali üle krundi, tihedam metsane puudevöönd algab tiikide ääres 
krundi idaosas ja jätkub teispool tiike metsamassiivina. 
 
2.1.5 Olemasolev  tänavatevõrk,  juurdepääsud 
Juurdepääs hoonele toimub Keskpaiga talu hooviväravast ja talu lõunapiiril asuvalt krundisiseselt roigasaedadega 
ääristatud juurdepääsuteelt. 
 
2.2   Asendiplaani lahendus 
 
2.2.1 Ehitusõigus 
Planeeritav hoone on ehitisregistris kajastamata. 
Kinnistu pind (maa-amet) 0,40 ha 
Ehitisalune pind, planeeritav saun terrassiga (räästaalune pind) 34,9 m2 
     
 
2.3   Vertikaalplaneering 
 
2.3.1 Hoonete  paiknemiskõrgus 
Olemasolevad maapinna kõrgusmärgid krundil 8.60 – 9.60m 
Projekteeritava hoone 0.00 = + 9.10m 
 
2.3.2 Sademevee  käitlemine 
Sadeveed katustelt immutatakse pinnasesse omal kinnistul. Vertikaalplaneeringuga on ette nähtud kalded hoonest 
eemale. 
 
2.4   Haljastus  ja  heakorrastus 
 
2.4.1 Olemasolev  säilitatav  haljastus 
Olemasolev kõrghaljastus kinnistul säilitatakse. 
 
2.4.2 Planeeritav  haljastus 
Käesoleva projektiga haljastust ei uuendata. 
 
2.4.3 Prügikonteinerid 
Prügi kogumine sorteeritult on lahendatud kohaliku prügimajanduskava baasil. 
 
2.4.4 Piire 
Kinnistu on piiratud hekkide ja lihtsate roigasaedadega. Perspektiivis on plaanis taastada roigasaiad, mis toetuvad 
madalatele kiviaeadele. 
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3    ARHITEKTUUR 
 
3.1   Üldosa 
3.1.1 Hoonete  arhitektuurne  üldkontseptsioon  ja  funktsionaalne  ülesehitus 
Käesoleva projektiga on kavandatud Ruhnu küla ajaloolisse tuumikusse Keskpaiga kinnistule Ruhnu külale omane 
normaal-mõõtmetega palksaun, mis on rajatud ühe pere vajadusteks suitsusaunana. Saun on kavandatud tahutud 
palkidest puhasnurgaga kalasabatapp-nurgaseotisega. Otsaviilu laudis on servamata haavalaudadest ülekattega 
laudis, mille serva all on veelaud. Aknad on kavandatud Ruhnule iseloomuliku T-kujulise kolmikjaotusega 
puitakendena. Uksed on kavandatud puidust plankustena, plangud ühendatud sissetapitud kalasabapõõnaga ja 
kinnituatud tenderpostidele sepishingedega. Saun toetub maakividele, mille alla on valatud vundamendipostid, 
mis ulatuvad külmumissügavusest maapinnani. Maakivide ja palkkehandi vahel kasutada hüdroisolatsioonina 
kasetohtu. Sauna esiküljel on väike terrass, mis jääb hoonega sama katuse alla ja on välisuksega samal 
kõrgusjoonel. Terrass toetub palkkehandi esimese väljaulatuva rea palkidele ja on kaetud lehiseplankudega. Sauna 
katuseks on kavandatud kimmkate. 
 
3.1.2 Hoone  tehnilised  näitajad 
saun 
tulepüsivusklass TP3 
korruste arv 1+ luugiga laepealne  
hoone ehitusalune pind 34,9  m2 
hoone suletud brutopind 18,5 m2 
hoone suletud netopind 15.5 m2 
hoone kubatuur 56  m3 
 
3.1.3 Ruumide  loetelu  ja  suurused 
 
Sauna SNP  KOKKU:  15,7  m2 
 
LEILIRUUM 9,0 
EESRUUM 6,7 
 
 
 
3.1.4 Välisviimistlus 
Välisviimistluseks on kirvega tahutud palksein.  Kimmkatus on immutatud eelnevalt tõrvaõliga, hiljem kaetud 
naturaalse käsititsi aetud männitõrvaga. 
 
3.2    Tuleohutusnõuded 
3.2.1 Kasutatud  normdokumentide  loetelu 
Majandus- ja taristuministri  02. juuni 2015. aasta määrus nr 54 - Ehitisele ja selle osale esitatavad 
tuleohutusnõuded. Majandus- ja teristuministri  17. juuli  2015. aasta määrus nr. 97 - Nõuded 
ehitusprojektile. 
 
3.2.2 Arvestuslik  inimeste  arv  hoones  ja  tõenäoliselt  võimalik  maksimaalne  hoones  viibivate  inimeste  arv 
Hoonet kasutatakse saunana ühe leibkonna poolt, orienteeruv maksimaalne in. arv hoones 6. 
 
3.2.3 Hoonete  kasutusviis 
I kasutusviis – saun 
 
3.2.4 Hoonete  tulepüsivusklass 
Hoone kuulub tulepüsivusklassi TP-3 - tuldkartev 
 
3.2.5 Kandekonstruktsioonide  tulepüsivused 
Kandekonstruktsioonide tulepüsivusklass piiranguta – rõhtpalkseinad. 
 
3.2.6 Korruste  arv 
1 korrus (põhikorrus + luugiga  laepealne panipaik, millel kõrgust alla 1,6m). 
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3.2.7 Hoone  jaotus  tuletõkkesektsioonideks,  sektsioonide  piirdekonstruktsioonide  tulepüsivusklass 
Hoone on rajatud ühes tuletõkkesektsioonis. 
 
3.2.8 Põrandate  klass 
Põrandatekatte materjalidena kasutada leiliruumis lehist, mis toetub lehise või lülipuidulise männi taladele, 
eesruumis kuuse või saare plankudest põrand. Klassifitseerimata materjalid. 
 
3.2.9 Siseseinte  ja  lagede  pinnakihi  süttivustundlikkuse  ja  tulelevikuklass 
Hoone siseseinte ja lagede tuletundlikkus üldiselt D-s2,d2. Laed kaetud lehtpuulaudisega (haab), kerise kohal laes ja 
seina ülanurgas spetsiaalne kuumuskindel plaat, plaadi ja laelaudise vahel kuumakindel mineraalvilla plaat. 
 
3.2.10  Välisseinte  pinnakihi  süttivustundlikkuse  klass 
Hoonete välimise fassaadi kattematerjali tuletundlikkus üldiselt D-s2,d2, rõhtpalksein. 
 
3.2.11  Katusekatte  klass 
Katusekatete tulepüsivusklass E katus – kimmkatus 
 
3.2.12  Evakuatsiooniteede  ja  –pääsude  kirjeldus 
Evakuatsioon toimub kõigist ruumidest otse õue, maksimaalne võimalik evakuatsiooniteede pikkus 30 m kõikide 
ruumide juures tagatud. Projekteeritud evakuatsioonipääsude minimaalkõrguseks on 1700 mm, laiuseks 850 
mm. 
 
3.2.13  Suitsuärastus,  paiskpinnad 
Suitsuärastus toimub avatavate uste ja akende kaudu. 
 
3.2.14  Tuleohutusabinõud  (kustutid,  vesikud,  viidad,  avariivalgustus  jne) 
Avariivalgustuse, vesikute ja viitade osas nõudeid ei esitata. Traditsioonilise suitsusauna juures soovitav neid vältida. 
Eesruumis soovitavalt tulekustuti. 
 
3.2.15  Tuleohutusabinõud  hoone  välisperimeetril  (pääsud  katusele,  katuse  turvaelemendid  jne) 
Pääs hoone katusele on lahendatud mittestatsionaarse redeli abil. 
 
Hoonete varustamine välistulekustutusveega tagatakse Ruhnu küla Saeveski maaüksusel olevast maaalusest 
tuletõrjeveemahutist juurdepääsuga külateelt. Betoonist mahuti suurus on 30 m3. Planeeritavast hoonest 
mahutini on mööda külateed 350 m. Orienteeruv tuletõrjevee vajadus objektil 10 l/s. Normatiivne tulekahju kestus 
3 tundi (Järgida standardi EVS 812-6-2012 nõudeid). 
 
3.2.16  Küttekolle 
Küttekoldeks on tellistest laotud kastkeris, millel maakivid ja malmpada kuuma vee soojendamiseks. Kerise 
ehitajaks olgu kogukondlikult tunnustatud meister. Kastkerise sisekihis on kuumakindlad shamott-tellised ja 
väliskihis armatuurrauaga kindlustatult käsitsi valmistatud tellised. Kastkeris, mille kahe telliskivikihi vahel on 
tulekindel mineraalvill ja mille küljetemperatuur on kuni 50 kraadi, olgu palkkehandist vähemalt 150 mm 
kaugusel. Suitsu väljutamiseks on lava kohal ülaseinas lükandriiviga avatud räpnaauk. Vajadusel kasutada 
suitsu väljutamiseks ka fassaadiakent.  
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4    EHITUSKONSTRUKTSIOONID 
 
4.1   Hoone  kandekonstruktsioon  üldiselt 
Hoone kandekonstruktsiooniks on 40 cm kõrgustele maakividele toetuv 150mm paksune tahutud palksein. 
Puitsarikad tapitud murispuuse, katusekatteks kimmkatus, mis on löödud kuuselattidest roovile. 
 
4.2   Vundamendid 
Vundamendiks  on maapinnani ulatuvad valatud postid, millele toetuvad maakivid. Postide taldmikud rajatakse 
vähemalt 1,0 m sügavusele lõplikust planeeritud maapinnast külmakergete tekkimise vältimiseks. Terrassi 
vundament analoogne. Maakivide ja alumise palgi vahel kasutada hüdroisolatsioonina 3-kihilist kasetohtu. 
 
4.3   Põrandad ja  vahelaed 
Põrandad on alt tuulduvad plamkpõrandad (40-50 mm), mis on toetatud 100*100 mm lehisest või 
lülipuidulisest männist põrandataladele. Põrandatalad ei ole palkseintega ühendatud vaid toetuvad otstel 
vundamendiposti loodpinnalt üles laotud müüritisele ja keskelt maakivile, mis on asetatud kruusaga 
tihendatud pinnasele. Vahelagi toetub üle sauna ulatuvatele laetaladele. Leiliruumis kasutada lehtpuud 
(haab), eesruumis haaba või kuuske. Eelistada vähemalt 300 mm laudu. Ülekattega laelaudis katta 
ehituspaberiga ja soojustada 100 mm liivakihiga, mille peale lüüa puhas põrand.  
 
4.4   Välisseinad 
Välisseinad on tahutud palgist, nurgaseotiseks kalasabatapiga puhasnurk. Otsaviilud on kaetud laudisega, 
mille alumised otsad ulatuvad palkideni. Palkseina kaitseb 150 mm veelaud. Akna- ja ukseavad on 
toetatakse 150 * 150 mm tenderpostiga. Palgid on seotud salapulkadega läbimõõduga 32 mm. 
 
4.5   Katusekonstruktsioon 
Hoone katusekandmikuks on maa-arhitektuurile iseloomulikud 150 mm läbimõõduga ümarpuitpuitsarikad, mis 
on harjal liidetud puitpunnidega ja tapitud murispuusse. Pennid puuduvad, mis on Ruhnu taluarhitektuuri 
eripära. Sarikad turvata ka murispuusse löödud kobadega. Katus ja otsaviilud on soojustamata. 
 
4.5.1 Katusekatted 
Katusekatteks on kimmkatus, mis immutatud tõrvaõliga. Regularne katuse tõrvamine iga 5 aasta järel annab 
kvaliteetselt lõigatud kimmidele eeldatavaks elueaks 100 aastat. Kimmid lüüa kuuselattidest roovitusele . Harjale 
harjalauuad ja otstele tormilauad. 
 
4.5.2 Vihmaveesüsteemid 
Vihmaveesüsteemid puuduvad, laiad räästad ja kõrge sokkel kompenseerivad räästast tilkuva vee võimalikud mõjud 
hoonele. 
 
4.5.3 Räästad 
Räästad on vormistatud lahtiste räästastena, vihmaveerenni vältida. 
 
4.5.4 Katuseinventar 
Katuseinvertar puudub. 
 
4.5.5 Katuseaknad  ja  –luugid 
Katuseaknad ja -luugid puuduvad. 
4.6   Trepid 
4.6.1 Välistrepid 
Puuduvad 
 
4.7   Rõdud,  terrassid,  variaktused 
Terrass on valmistatud 40 mm lehiseplankudest, mis toetuvad hoonele sarnasele vundamendile. 
 
4.8   Mittekandvad  konstruktsioonid 
4.8.1 Mittekandvad  välisseinad 
Hoonetel mittekandvad välisseinad puuduvad. 
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4.9   Ehitise  täiendavad  osad 
4.9.1 Uksed 
Uste mõõtmed on 800 * 1600 m. Used on tehtud 40 mm plankudest, tapitud kalasabapõõnaga ja kinnitatud ca 
600 mm pikkuste sepishingedega 
 
Uste hinged ja konstruktsioon peavad tagama ukse vähemalt 90° avanemisvõimaluse. 
Uste ja muude ehitusosade vahelised vuugid tihendatakse naturaalse linatakuga. 
 
 
4.9.2 Aknad 
Akende mõõtmed on 500 * 750 mm. Puitraamidega aknad on Ruhnule iseloomuliku T-kujulise kolmikjaotusega 
Ühekordse klaasi miinimumpaksuseks on 3 mm.   
 
Akende ja muude ehitusosade vahelised vuugid tihendatakse naturaalse linatakuga 
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5    TEHNOSÜSTEEMID 
 
5.1   Veevarustus  ja  kanalisatsioon 
Eraldi veevarustusprojekti suitsusaunale ei tule. Leili- ja loputusvesi tuua elumajast või lähedal asuvast tiigist. 
Leiliruumi põrandale projekteerida 5% kalle tagumise seina äärde, mille põrandaplangule teha 5 cm läbimõõduga 
ava. Loputusvesi nõrgub läbi põrandapragude ja selle ava sauna alla pinnasesse. Saunas piirduda loputamise või 
naturaalse pesuseebi kasutamisega.   
 
5.2   Küte  ja  ventilatsioon 
Küte on lahendatud tellistest laotud kastikujulise suitsukerise baasil, mida köetakse vastavalt saunapäevadele. 
Ventilatsiooniõhu pealevool leiliruumis on kavandatud 2-3 mm pragudest põrandaplankude vahel ja  
ukse alt, milleks jätta eesruumi ja leiliruumi ukse alla 2-3 cm kõrgune pilu. Väljatõmmet pole leiliruumile 
projekteeritud ja toimub loomulikul moel ulse avamise ja sulgemise abil.  
 
5.3   Elektri osa 
Suitsusauna ei ole elektrivarustust ette nähtud. Kui selleks tekib vajadus või soov, siis lahendatakse 
elektriprojekt eraldi projektiga.   
, projekt on digiallkirjastatud
, projekt on digiallkirjastatud
, projekt on digiallkirjastatud
, projekt on digiallkirjastatud
SUMMARY 
BUILDING KESKPAIGA’S SMOKESAUNA IN RUHNU ISLAND 
Janno Kuldkepp 
This paper describes how Keskpaiga’s smokesauna was built from the very beginning. 
Starting with how the project started from early ideas and drawings, continued by actual 
construction works (foundations, log-walls, roof). This paper doesn’t contain building the 
owen, floors and other minor constructions as these were not finished by the time. 
Building the smokesauna has been my most difficult and time consuming project which is 
lead and built mainly in my own. The whole project was challenging because of logistic 
issues as Ruhnu is a lonely seperated island; as well because of wood consuming beatles 
common in the island witch needed extra care when choosing building materials.  
The first idea was to build somkesauna common to local traditions and architecture but the 
result was one with several creative and modern details, such as long dovetales in corner 
notches. 
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